



Processo Administrativo nº 109/2018

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 201/2017

*Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 201/2017, para prorrogação de prazo, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim e a empresa **F JUNIOR CONSTRUÇÕES LTDA ME**, conforme segue:*

*O Município de Boa Vista do Tupim, através da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim, inscrito no CNPJ sob nº 13.718.176/0001-25, localizado na Trav. Prof.^a Nilda de Castro, s/n., Centro, Boa Vista do Tupim, Bahia, CEP 46.850-000, legalmente representado neste ato por seu prefeito, o Sr. Helder Lopes Campos, brasileiro, casado, portador do RG. nº 75076829 e CPF nº 122.710.395-68, residente e domiciliado na cidade de Boa Vista do Tupim, neste Estado, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro a empresa **F JUNIOR CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ nº 12.829.518/0001-11**, sediada à Rua Ruy Barbosa, nº. 225, Sala 01, 1º Andar, Centro, Itaberaba, Ba, Cep: 46.880-000, neste ato representada pelo Sr. **Fernando José de Almeida**, CPF nº 035.785.695-34, denominando-se a partir de agora CONTRATADO, acordam e ajustam o presente Segundo Termo Aditivo ao contrato acima mencionado.*

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, para conclusão dos serviços de remanescente da obra de construção de escolas padrão FNDE, localizadas no Assentamento Santa Fé e Povoado de Iguape, na zona rural do Município de Boa Vista do Tupim/BA, contados a partir de encerramento do Primeiro Termo Aditivo.

*Fica prorrogado o prazo inicialmente contratado em mais 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do encerramento do Primeiro Termo Aditivo, ou seja: de **11 de maio de 2018 à 06 de novembro de 2018**, ou quando os serviços aqui pactuados, forem concluídos e os compromissos cumpridos.*

CLAUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

De acordo com as justificativas contidas no Processo Administrativo nº 109/2018, o aditamento em questão encontra amparo no Inciso II do § 1º do Artigo 57, da Lei 8.666/93.

A alteração contratual promovida por este Termo Aditivo é de interesse da Administração em comum acordo com a empresa contratada, sendo comprovado que esta mantém as condições iniciais de habilitação e proposta, além da confirmação de tais valores ainda permanecem vantajosos para ambas às partes sendo conveniente para a administração.



CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato inicial, na forma como suas obrigações foram pactuadas e na forma como foram concebidos os demais termos do instrumento original.

E, por assim se encontrarem justos e contratados, celebram o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias, de igual conteúdo e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Boa Vista do Tupim, 10 de maio de 2018.



Helder Lopes Campos
Prefeito Municipal



F. JUNIOR CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ nº 12.829.518/0001-11
Fernando José de Almeida
CPF nº 035.785.695-34

Testemunhas

1) Cláudio Aparecido Cardoso da Silva Pimentel

CPF: 030.097.665-80

2) Adson Hungria Fraga

CPF: 177.696.238-98