

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Termo Aditivo



Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.^a Nilda de Castro, s/nº., Centro
Boa Vista do Tupim – Bahia – CEP 46.850-000
CNPJ: 13.718.176/0001-25



EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 347/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2020

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM, através da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim, Estado da Bahia, torna público que firmou o Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 347/2020, firmado com a empresa **M F TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES LTDA ME**, CNPJ nº 08.871.422/0001-44, para prorrogação do prazo contratual por mais 04 (quatro) meses, contados a partir do encerramento do terceiro termo aditivo, ou seja, 28 de fevereiro de 2022 à 28 de junho de 2022, mantidas as demais condições do contrato inicial, para conclusão da prestação de serviços de engenharia para pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas da sede do município e no Povoado do Baixio, zona rural do município de Boa Vista do Tupim. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta do Orçamento vigente, nas dotações orçamentárias descritas no Quarto Termo Aditivo. Assinam pela empresa Melquisedeque Deusdedite Neves Neto e pela Prefeitura, Helder Lopes Campos, Prefeito Municipal. Boa Vista do Tupim, 25 de fevereiro de 2022.